



Enfants de Tanzanie

Pour qu'un rêve devienne réalité

Projet Ecole primaire d'Ilkurot

Rapport d'activité

- Description et étapes du projet
- Évolution du projet en images
- Récapitulatif des dépenses et origine des fonds
- Besoins critiques des écoles gouvernementales en Tanzanie
- Impact du projet

Février 2010

www.children-tanzania.com



Projet Ecole primaire d'Ilkurot

Responsables du projet : Enfants de Tanzanie Henry Obed coordinateur sur place

Lieu : Ilkurot près d'Arusha au nord de la Tanzanie

Durée: début 2007 - août 2009

Bénéficiaires : Ecole primaire gouvernementale d'Ilkurot xxxx élèves / xxxx enseignants

Coût total du projet : USD 10'844.-

Réalisation du projet

- **Fin 2006** nous avons fait un don de 4000.- CHF à l'école primaire d'Ilkurot. Il avait été convenu que cette somme soit une aide à la construction d'une nouvelle salle de classe. En effet, notre don a permis de construire les murs du bâtiment, mais malheureusement, pour faute de moyens financiers, les travaux n'ont pas pu se terminer.
- **En juillet 2007** notre présidente s'est entretenue sur place, avec le comité de l'école. Après avoir analysé et vu les comptes de l'école, elle s'est rendue à l'évidence que sans aide externe, l'école ne pourra assumer les frais, pour terminer le bâtiment commencé. La raison s'explique par le budget dérisoire dont dispose le responsable de cette école. Pour 2007 le gouvernement, a alloué à l'école un montant de 5000.- ce qui représente moins de 5.- par élève pour l'achat des livres, du matériel scolaire de base, des frais administratifs et de construction. En raison de la situation très précaire dans laquelle se trouve cette école, nous souhaitons vivement lui apporter notre soutien en finançant la fin des travaux pour cette salle de classe et également dans le but de préserver notre investissement, car si les travaux restent en l'état actuel, les murs risquent de s'écrouler durant les saisons de pluies.
- **En août 2008**, grâce à la contribution de la commune de Bernex, nous avons pu avancer les travaux. Le toit a été posé, le plafond en partie terminé et les 20 pupitres pour la classe ont été fabriqués par des artisans locaux.
- **En août 2009**, grâce à la contribution de la Ville de Genève, notre objectif final est atteint. En effet, nous avons fait exécuter les derniers travaux nécessaires à la construction de cette salle de classe. Plâtrage et crépissage des murs, finitions du sol, pose de cinq fenêtres et une porte, fabrication d'une armoire et achat du tableau noir. Depuis fin août 2009 la salle de classe est fonctionnelle.

Tous les travaux de construction de cette salle de classe, ont été confiés à des artisans locaux. Nous tenons à souligner que les bois utilisés pour la fabrication des pupitres, fenêtres et porte, proviennent d'une entreprise engagée dans la lutte contre la déforestation. En effet, cette entreprise possède un terrain, sur lequel pour chaque arbre abattu, un nouvel arbre est replanté.



Projet Ecole primaire d'Ilkurot

Évolution de la construction en images





Projet Ecole primaire d'Ilkurot

Récapitulatif des dépenses pour la construction et l'équipement de la salle de classe

	2007	2008	2009	Total dépenses
Fondation et construction des murs	3'231.00			
Toiture		2'132.40		
Plafond		1128.00		
Plâtrage murs			627.20	
Finitions sol			252.00	
Porte 1x			200.00	
Fenêtres 5x			650.00	
Peinture murs intérieurs			170.00	
Crépissages murs extérieurs			198.00	
Peinture boiseries			70.00	
Peinture surfaces métallisée			90.00	
Equipement 20 pupitres		800.00		
1 tableau noir			100.00	
1 armoire			210.00	
Charges de coordination, pertes de fluctuation de change CHF-USD-TZS et frais bancaires.			985.00	
Total	USD 3'231	USD 4'060	USD 3'552	USD 10'844

Origine des fonds en USD

Fonds propres de l'organisation	3'231.00
Contribution de la commune de Bernex	3'395.00
Contribution de la ville de Genève	4'218.00
Total en USD	10'844.00



Projet Ecole primaire d'Ilkurot

Besoins critiques et récurrents, auxquels doivent faire face les enseignants et élèves des écoles gouvernementales en Tanzanie

Manque important de salles de classes

Très souvent des classes de cent élèves ou plus, ce qui amène les enseignants à appliquer le système de sessions : une partie des élèves participent à celle du matin et une autre à celle de l'après-midi.

L'UNICEF rapporte que dans les pays où le taux d'élèves par professeur est le plus élevé, à peine un tiers des élèves atteignent la cinquième année du primaire.

Manque d'équipements

Dans la majorité des classes, le nombre de pupitres est insuffisant. Il n'est pas rare de voir six élèves se partager un pupitre prévu pour deux. Selon des remarques qui nous ont été faites par des enseignants, les enfants se battent souvent pour obtenir une place et ce sont les garçons qui se les attribuent toujours plus facilement que les filles, qui elles doivent s'asseoir à même le sol.

Ces besoins critiques sont les facteurs principaux qui empêchent les élèves et les enseignants de travailler dans de bonnes conditions et d'augmenter la qualité et le niveau d'instruction. Leurs conséquences augmentent fortement l'absentéisme et diminuent les résultats scolaires.

Cause principale de cette situation

Elle peut s'expliquer par l'accroissement du nombre accablant d'écoliers inscrits en primaire, suite à la mise en application par le gouvernement en 2002, du plan de l'éducation primaire universelle (EPU). En raison de manque important de moyens financiers, l'amélioration de l'accès à l'école n'a pas pu se faire en parallèle avec une augmentation équivalente des ressources et des installations dans les écoles. Certes ces dernières années, le gouvernement tanzanien a fait de nombreux efforts pour améliorer la qualité de l'enseignement, mais d'après ce que nous pouvons constater sur place, lors de nos entretiens avec les responsables de ces écoles, nous constatons qu'il reste encore d'énormes efforts à faire et que les objectifs sont loin d'être atteints.

Impact du projet

Cette nouvelle salle de classe permettra aux enseignants d'alléger le nombre d'élèves par classe, ce qui fera augmenter la qualité de leur enseignement. En conséquence, notre aide aura un impact très favorable sur la qualité de l'enseignement à l'école d'Ilkurot.

Au nom des élèves et des responsables de l'école d'Ilkurot, nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à la Commune de Bernex, ainsi qu'à la Ville de Genève, qui nous ont accordé leur confiance et permis la réalisation de notre projet.

Verena Burnod
Présidente Enfants de Tanzanie